



3ER INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION DE LICITACIONES DEL 2026



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

	NO. CONTRATO	EMPRESA Y/O PERSONA FISICA	MONTO CONTRATADO	NOMBRE DE LA ACCION Y/O OBRA	VISITA	JUNTA	APERTURA	DICTAMEN	FALLO	CONTRATO	INICIO	TERMINO
1	MF SP LP SE IP-01-26	JAQUE MATE DIGITAL SOLUTIONS S.A. DE C.V	\$ 49,370,000.00	FERIA REGIONAL DE FRESNILLO, ZACATECAS, EDICION 2026		10/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	21/08/2026	02/09/2026
2	MF DS LP OE FIII-01-26	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	\$ 10,805,539.64	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL FRESNILLO (CRIIF), FRESNILLO, ZACATECAS	17/08/2026	18/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	26/01/2027
3	MF DS LP OE FIII-02-26	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG	\$ 3,626,827.86	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	17/08/2026	18/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	21/12/2026
4	MF DS LP OE FIII-03-26	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V	\$ 6,358,661.82	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDUSTRIA METALURGICA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO,	17/08/2026	18/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	02/01/2027
5	MF DS LP OE FIII-05-26	ING. MANUEL DE JESÚS CORDERO DAVILA	\$ 6,224,680.99	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN AMPLIACIÓN PANTEÓN DE LA RESURRECCIÓN, FRESNILLO, ZACATECAS	17/08/2026	19/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	24/11/2026
6	MF DS LP OE FIII-06-26	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V	\$ 6,545,124.54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDUSTRIA TEXTIL E INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS	17/08/2026	19/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	28/12/2026
7	MF DS LP OE FIII-07-26	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG	\$ 4,323,496.66	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEROES LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	17/08/2026	19/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	21/12/2026
8	MF DS AD OE FIII-01-26	C. GERARDO MAURICIO HERNÁNDEZ GUERRERO	\$ 1,970,022.44	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA TELEBACHILLERATO "BALUARTE" LOCALIDAD BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS			20/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	10/12/2026
9	MF DS IR OE FIII-01-26	ING. CRISTIAN CARRILLO MURILLO	\$ 1,217,038.84	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS	18/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	02/09/2026	12/12/2026
10	MF DS IR OE FIII-02-26	AVALON ARQUITECTURA CONCRETOS Y MAS S.A. DE C.V	\$ 1,774,248.72	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO FRESNILLO, ZACATECAS	18/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	02/09/2026	30/12/2026
11	MF DS IR OE FIII-03-26	OBRAS Y CAMINOS EL	\$ 2,715,957.23	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD EL	18/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	02/09/2026	31/12/2026
12	MF DS AD OE FIII-02-26	ING. CRISTIAN CARRILLO	\$ 874,474.49	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD SAN JOSÉ			21/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	05/12/2026
13	MF DS AD OE FIII-03-26	ING. JOSÉ ANTONIO	\$ 800,391.49	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD MEXICO			21/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	05/12/2026
14	MF DS IR OE FIII-06-26	OBRAS Y CAMINOS EL	\$ 1,623,644.15	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	20/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	05/09/2026	02/01/2027
15	MF DS IR OE FIII-07-26	CONSTRUCTIONS AND	\$ 1,531,299.53	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD REFUGIO DE	20/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	05/09/2026	29/12/2026
16	MF DS IR OE FIII-08-26	CONSTRUCTORA VVY S.A.	\$ 2,023,051.95	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA	20/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	05/09/2026	23/12/2026
17	MF DS IR OE FIII-09-26	AVALON ARQUITECTURA	\$ 2,303,246.99	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	20/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	05/09/2026	01/01/2027
18	MF DS IR OE FIII-10-26	BOTSUANAY S.A DE C.V	\$ 1,965,285.20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	20/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	05/09/2026	27/11/2026
19	MF DS IR OE FIII-11-26	ING. JOSÉ ANTONIO	\$ 847,622.94	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD TAPIAS DE	26/08/2026	31/08/2026	07/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	09/09/2026	10/09/2026	20/12/2026
20	MF OP IR OF RVUPE-01-26	ING. ÉDGAR LORENA	\$ 1,148,116.36	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO	04/09/2026	09/09/2026	15/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	16/12/2026
21	MF OP LP OF PROAGUA-01-26	RAAC BOMBAS Y	\$ 4,819,608.95	PERFORACIÓN (RELOCALIZACIÓN) DEL POZO NO. 10 DEL SISTEMA	04/09/2026	10/09/2026	16/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	19/09/2026	17/12/2026
22	MF OP LP OF PROAGUA-02-26	ING. ROBERTO	\$ 5,837,795.09	PERFORACIÓN-REPOSICIÓN DEL POZO NO. 9 DEL SISTEMA CARRILLO- DE	04/09/2026	10/09/2026	16/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	19/09/2026	17/12/2026
23	MF OP AD OE 2X1-01-26	FABRICACIONES DE ACERO	\$ 1,030,070.45	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA FRESNILLO			11/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	15/09/2026	17/09/2026	14/04/2027
24	MF DS IR OE FIII-12-26	LIC. OLGA DEL RÍO	\$ 1,578,979.91	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN	08/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	10/01/2027
25	MF DS LP OE FIII-08-26	CONSTRUCTORA VVY S.A.	\$ 5,106,644.45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES	08/09/2026	09/09/2026	15/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	19/09/2026	18/01/2027
26	MF DS LP OE FIII-09-26	ARO. JOSÉ BERNARDO	\$ 8,014,631.08	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RURAL PARA CRUCE PEATONAL Y VEHICULAR	08/09/2026	09/09/2026	15/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	19/09/2026	04/03/2027
27	MF DS LP OE FIII-10-26	DESARROLLOS	\$ 7,101,741.69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	08/09/2026	09/09/2026	15/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	19/09/2026	15/01/2027
28	MF DS LP AE FIII-01-26	ING. CIRO DEL RIO	\$ 3,762,114.00	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA APLICACIÓN EN DIFERENTES		15/09/2026	24/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	30/09/2026	18/03/2027
29	MF DS LP AE FIII-02-26	MAQCEN S.A. DE C.V	\$ 6,794,224.40	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO FISICO EN VARIAS		18/09/2026	24/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	30/09/2026	28/11/2026
30	MF DS LP OE FIII-11-26	CREANDO Y	\$ 3,161,535.72	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	21/09/2026	22/09/2026	28/09/2026	01/10/2026	01/10/2026	07/10/2026	08/10/2026	17/01/2027
31	MF DS LP OE FIII-12-26	CONSTRUCTORA VVY S.A.	\$ 4,240,526.44	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	21/09/2026	22/09/2026	28/09/2026	01/10/2026	01/10/2026	07/10/2026	08/10/2026	31/01/2027
32	MF DS LP OE FIII-13-26	CONSTRUCTORA VVY S.A.	\$ 4,167,635.56	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	21/09/2026	22/09/2026	28/09/2026	01/10/2026	01/10/2026	07/10/2026	08/10/2026	30/01/2027
33	MF DS LP OE FIII-14-26	GRUPO INMO	\$ 3,813,285.67	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	21/09/2026	23/09/2026	29/09/2026	02/10/2026	02/10/2026	08/10/2026	09/10/2026	05/02/2027
34	MF DS LP OE FIII-15-26	CONSTRUCTIONS AND	\$ 3,920,536.37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	21/09/2026	23/09/2026	29/09/2026	02/10/2026	02/10/2026	08/10/2026	09/10/2026	31/01/2027
35	MF DS LP OE FIII-16-26	OBRAS Y PROYECTOS SMZ	\$ 4,722,731.35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	21/09/2026	23/09/2026	29/09/2026	02/10/2026	02/10/2026	08/10/2026	09/10/2026	03/02/2027
36	MF DS LP OE FIII-18-26	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,120,268.56	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN	21/09/2026	24/09/2026	30/09/2026	02/10/2026	02/10/2026	08/10/2026	09/10/2026	29/01/2027
37	MF DS LP OE FIII-19-26	AVALON ARQUITECTURA	\$ 2,529,375.08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	21/09/2026	24/09/2026	30/09/2026	02/10/2026	02/10/2026	08/10/2026	09/10/2026	10/01/2027
38	MF DS AD OE FIII-04-26	DESARROLLOS	\$ 455,780.89	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE			24/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	02/10/2026	05/10/2026	18/11/2026
39	MF DS AD OE FIII-05-26	C. OLGA BERENICE GARCÍA	\$ 805,054.13	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO			24/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	02/10/2026	05/10/2026	04/02/2027