

# 1er Informe Trim 2021 Licitaciones

|    | TIP<br>O | DEP<br>TO | CONTRATO              | CONTRATO INTERNO       | INVITACION | EMPRESA                          | MONTO CON IVA<br>TOTAL | OBRA                                                                                                                                                                                                                | VISITA | JUNTA | APERTURA   | DICTAMEN   | FALLO      | CONTRATO   | DURACION | INICIO     | TERMINO    |
|----|----------|-----------|-----------------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 1  | AD       | OP        | MF OP AD GC-24-20     | AO-320101115-N140-2020 | 08/12/2020 | C. RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$ 327,677.48          | SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REENCARPETAMIENTO EN BLVD. PASEO DEL MINERAL ENTRE BLVD. VARELA RICO Y AV. HUICOT SENTIDO PONIENTE A ORIENTE.                                                                 |        |       | 16/12/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 15       | 22/12/2020 | 05/01/2021 |
| 2  | AD       | SG        | MF SG AD ADQ FORTASEG | AA-832010994-E12-2020  | 08/12/2020 | PV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.  | \$ 499,999.96          | ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS TERMINAL DIGITAL MÓVIL (RADIO) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                             |        |       | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 10       | 12/12/2020 | 21/12/2020 |
| 3  | AD       | DS        | MF DS AD FIII-27-20   | AO-320101115-N141-2020 | 18/12/2020 | C. ANICETO MONTIEL BADILLO       | \$ 182,900.00          | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                             |        |       | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 45       | 24/12/2020 | 06/02/2021 |
| 4  | AD       | DS        | MF DS AD FIII-28-20   | AO-320101115-N142-2020 | 18/12/2020 | ESTRUCTURAS SJT SA DE CV         | \$ 597,886.71          | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                            |        |       | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 45       | 24/12/2020 | 06/02/2021 |
| 5  | AD       | DS        | MF DS AD FIII-29-20   | AO-320101115-N143-2020 | 18/12/2020 | CONSTRUCCIONES DIQO S.A. DE C.V. | \$ 200,895.97          | EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                 |        |       | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 45       | 24/12/2020 | 06/02/2021 |
| 6  | AD       | DS        | MF DS AD FIII-30-20   | AO-320101115-N144-2020 | 18/12/2020 | C. ARTURO LUNA RIVERA            | \$ 301,431.20          | REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LOCALIDAD SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                                        |        |       | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 45       | 24/12/2020 | 06/02/2021 |
| 7  | AD       | DS        | MF DS AD FIII-31-20   | AO-320101115-N145-2020 | 18/12/2020 | L.A.E. ANA CECILIA GARZA HIRIART | \$ 226,990.00          | REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                            |        |       | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 45       | 24/12/2020 | 06/02/2021 |
| 8  | AD       | DS        | MF DS AD FISE-04-20   | AO-320101115-N146-2020 | 18/12/2020 | C. PAULA VANESSA PICASSO CONTERO | \$ 1,317,076.99        | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                              |        |       | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 45       | 24/12/2020 | 06/02/2021 |
| 9  | AD       | OP        | MF OP AD GC-25-20     | AO-320101115-N147-2020 | 22/12/2020 | ING. LUIS ARMAS MEZA             | \$ 1,385,500.50        | CONSTRUCCION DE TERRACERÍA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LOS ROSALES (EL CUERVO), FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)                                                                                               |        |       | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 30       | 30/12/2020 | 28/01/2021 |
| 10 | AD       | OP        | MF OP AD GC-26-20     | AO-320101115-N148-2020 | 22/12/2020 | C. ALFREDO AVILA RAMIREZ         | \$ 1,020,890.40        | CONSTRUCCIÓN DE 2,880.27 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE A LA DEPORTIVA Y CALLE RUIZ CORTÍNEZ, DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (HIDALGO) FRESNILLO, ZACATECAS |        |       | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 30       | 30/12/2020 | 28/01/2021 |
| 11 | AD       | OP        | MF OP AD GC-28-20     | AO-320101115-N150-2020 | 22/12/2020 | RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.     | \$ 550,000.00          | SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO PARA SU APLICACIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DE FRESNILLO                                                                                                                               |        |       | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 25       | 29/12/2020 | 22/01/2021 |



|    | TIP<br>O | DEP<br>TO | CONTRATO              | CONTRATO INTERNO     | INVITACION | EMPRESA                                     | MONTO CON IVA<br>TOTAL | OBRA                                                                                                                                                                            | VISITA               | JUNTA                | APERTURA              | DICTAMEN              | FALLO                 | CONTRATO              | DURACION | INICIO                | TERMINO            |
|----|----------|-----------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| 12 | IR       | OP        | MF OP IR ADQ GC-01-21 | IA-320101115-N1-2021 | 28/01/2021 | MUEBLES NOVA LUXE S.A. DE C.V.              | \$ 1,172,279.76        | MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS.                          |                      | 05/02/2021           | 12/02/2021            | 15/02/2021            | 15/02/2021            | 16/02/2021            | 15       | 17/02/2021            | 03/03/2021         |
| 13 | IR       | OP        | MF OP IR GC-01-21     | IO-320101115-N2-2021 | 28/01/2021 | C. MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ            | \$ 3,275,226.36        | MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 6)  | 02/02/2021           | 05/02/2021           | 12/02/2021            | 15/02/2021            | 15/02/2021            | 16/02/2021            | 15       | 17/02/2021            | 03/03/2021         |
| 14 | IR       | OP        | MF OP IR GC-02-21     | IO-320101115-N3-2021 | 28/01/2021 | ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ         | \$ 3,414,780.28        | MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 7)  | 02/02/2021           | 05/02/2021           | 12/02/2021            | 15/02/2021            | 15/02/2021            | 16/02/2021            | 15       | 17/02/2021            | 03/03/2021         |
| 15 | IR       | OP        | MF OP IR GC-03-21     | IO-320101115-N4-2021 | 28/01/2021 | JRNL DE MEXICO SA DE CV                     | \$ 3,365,767.49        | MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 8)  | 2 de febrero de 2021 | 5 de febrero de 2021 | 12 de febrero de 2021 | 15 de febrero de 2021 | 15 de febrero de 2021 | 16 de febrero de 2021 | 15       | 17 de febrero de 2021 | 3 de marzo de 2021 |
| 16 | IR       | OP        | MF OP IR GC-04-21     | IO-320101115-N5-2021 | 28/01/2021 | JRNL DE MEXICO SA DE CV                     | \$ 3,319,661.09        | MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 9)  | 2 de febrero de 2021 | 5 de febrero de 2021 | 12 de febrero de 2021 | 15 de febrero de 2021 | 15 de febrero de 2021 | 16 de febrero de 2021 | 15       | 17 de febrero de 2021 | 3 de marzo de 2021 |
| 17 | IR       | OP        | MF OP IR GC-05-21     | IO-320101115-N6-2021 | 28/01/2021 | L.A.E. MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN          | \$ 3,416,440.00        | MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 10) | 02/02/2021           | 05/02/2021           | 12/02/2021            | 15/02/2021            | 15/02/2021            | 16/02/2021            | 15       | 17/02/2021            | 03/03/2021         |
| 18 | AD       | OP        | MF OP AD GC-01-21     | AO-320101115-N7-2021 | 28/01/2021 | ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.           | \$ 471,001.16          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 20 HP PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD URITE,                                                                                |                      |                      | 03/02/2021            | 04/02/2021            | 04/02/2021            | 05/02/2021            | 30       | 06/02/2021            | 07/03/2021         |
| 19 | IR       | OP        | MF OP IR GC-06-21     | IO-320101115-N8-2021 | 03/02/2021 | CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V. | \$ 2,651,030.12        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO.                                                                                  | 08/02/2021           | 11/02/2021           | 18/02/2021            | 19/02/2021            | 19/02/2021            | 22/02/2021            | 30       | 23/02/2021            | 24/03/2021         |
| 20 | IR       | OP        | MF OP IR GC-07-21     | IO-320101115-N9-2021 | 03/02/2021 | C. SALVADOR GALVAN BELTRAN                  | \$ 3,039,761.09        | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GÓMEZ FARIÁS PONIENTE.                                                                                                               | 08/02/2021           | 11/02/2021           | 18/02/2021            | 19/02/2021            | 19/02/2021            | 22/02/2021            | 30       | 23/02/2021            | 24/03/2021         |



|    | TIP<br>O | DEP<br>TO | CONTRATO           | CONTRATO INTERNO      | INVITACION | EMPRESA                                     | MONTO CON IVA<br>TOTAL | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                            | VISITA     | JUNTA      | APERTURA   | DICTAMEN   | FALLO      | CONTRATO   | DURACION | INICIO     | TERMINO    |
|----|----------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 21 | IR       | OP        | MF OP IR GC-08-21  | IO-320101115-N10-2021 | 03/02/2021 | ING. LUIS ARMAS MEZA                        | \$ 1,566,298.72        | PAVIMENTACIÓN DE 1,284.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 290.65 ML DE GUARNICIONES, 348.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PATILLOS, ENTRE CALLE LA SALLE Y AVENIDA HUICOT, DE LA COLONIA FRANCISCO GOITIA, FRESN | 08/02/2021 | 11/02/2021 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 30       | 23/02/2021 | 24/03/2021 |
| 22 | AD       | OP        | MF OP AD GC-02-21  | AO-320101115-N11-2021 | 03/02/2021 | CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V. | \$ 599,350.98          | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO.                                                                                                                                                                           |            |            | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 30       | 12/02/2021 | 13/03/2021 |
| 23 | AD       | OP        | MF OP AD GC-03-21  | AO-320101115-N12-2021 | 03/02/2021 | C. ANDREA BUENO FALCON                      | \$ 418,051.52          | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GÓMEZ FARIAS PONIENTE ENTRE CALLE SULFATO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA.                                                                                                                                           |            |            | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 30       | 12/02/2021 | 13/03/2021 |
| 24 | AD       | OP        | MF OP AD GC-04-21  | AO-320101115-N13-2021 | 03/02/2021 | ING. LUIS ARMAS MEZA                        | \$ 341,683.61          | REHABILITACIÓN DE DRENAJESANITARIO, SIENDO 172.00 ML DE TUBERIA, EN LA CALLE PATILLOS, ENTRE CALLE LA SALLE Y AVENIDA HUICOT, DE LA COLONIA FRANCISCO GOITIA, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                             |            |            | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 30       | 12/02/2021 | 13/03/2021 |
| 25 | AD       | OP        | MF OP AD GC-05-21  | AO-320101115-N14-2021 | 03/02/2021 | ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS          | \$ 1,270,311.50        | REABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MATEO GALLEGOS, ENTRE CALLE VALLE Y CALLE GLADIADORES DE LA PALABRA, FRACCIONAMIENTO MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                   |            |            | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 30       | 12/02/2021 | 13/03/2021 |
| 26 | CPE      | OP        | MF OP CPE GC-01-21 | EO-320101115-N15-2021 | 06/02/2021 | ALPHA-SAFE S. DE R. L. DE C. V.             | \$ 7,392,311.86        | PAVIMENTACIÓN DE 6,645.50 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 1,522.00 ML DE GUARNICIONES, 2,469.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA, DEL FR | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 16/02/2021 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 30       | 19/02/2021 | 20/03/2021 |
| 27 | CPE      | OP        | MF OP CPE GC-02-21 | EO-320101115-N16-2021 | 06/02/2021 | ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS          | \$ 11,810,385.81       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁLICO, REHABILITACIÓN DE CANALPLUVIAL, Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA AVENIDA MATEO GALLEGOS, ENTRE CALLE VALLE Y CALLE GLADIADORES DE LA PALABRA, FRACCIONAMIENTO MURALISTAS, FRESNILLO | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 16/02/2021 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 30       | 19/02/2021 | 20/03/2021 |
| 28 | IR       | OP        | MF OP IR GC-09-21  | IO-320101115-N17-2021 | 08/02/2021 | ALPHA-SAFE S. DE R. L. DE C. V.             | \$ 1,633,464.78        | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA, DEL FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                            | 11/02/2021 | 17/02/2021 | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 30       | 26/02/2021 | 27/03/2021 |

|    | TIP<br>O | DEP<br>TO | CONTRATO              | CONTRATO INTERNO      | INVITACION | EMPRESA                             | MONTO CON IVA<br>TOTAL | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                            | VISITA     | JUNTA      | APERTURA   | DICTAMEN   | FALLO      | CONTRATO   | DURACION | INICIO     | TERMINO    |
|----|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 29 | AD       | OP        | MF OP AD GC-06-21     | AO-320101115-N18-2021 | 08/02/2021 | ALPHA-SAFE S. DE R. L. DE C. V.     | \$ 1,054,044.61        | PAVIMENTACIÓN DE 1,375.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 312.00 ML DE GUARNICIONES, 352.00 M2 DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES PEDRO CASAS TORRES, VETA DE CANTERA Y VETA DEL ÉDEN, DEL FRACC. RICARDO MONREAL ÁVIL |            |            | 15/02/2021 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 17/02/2021 | 30       | 18/02/2021 | 19/03/2021 |
| 30 | CPE      | OP        | MF OP CPE GC-03-21    | EO-320101115-N19-2021 | 10/02/2021 | ENERRZAC, S.A. DE C.V.              | \$ 3,734,152.37        | PAVIMENTACIÓN DE 2,287.50 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 439.00 ML DE GUARNICIONES, 897.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y RAMAL A JOSÉ MARÍA MORELOS, DE LA COLONIA  | 15/02/2021 | 16/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 120      | 25/02/2021 | 24/06/2021 |
| 31 | IR       | OP        | MF OP IR GC-10-21     | IO-320101115-N20-2021 | 08/02/2021 | C. MARIBEL IBARRA GONZÁLEZ          | \$ 1,575,306.36        | PAVIMENTACIÓN DE 1,375.00 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 400.00 ML DE GUARNICIONES, 477.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AQUILES SERDÁN, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA COLONIA EMA | 11/02/2021 | 17/02/2021 | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 120      | 26/02/2021 | 25/06/2021 |
| 32 | AD       | OP        | MF OP AD GC-07-21     | AO-320101115-N21-2021 | 12/02/2021 | C. JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ          | \$ 614,187.40          | REMODELACIÓN DE TECHO EN IGLESIA EN LA COMUNIDAD LA QUEMADA.                                                                                                                                                                                                    |            |            | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 60       | 20/02/2021 | 20/04/2021 |
| 33 | AD       | OP        | MF OP AD GC-08-21     | AO-320101115-N22-2021 | 12/02/2021 | C. JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ          | \$ 215,815.68          | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS                                                                                                                                                     |            |            | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 45       | 16/02/2021 | 01/04/2021 |
| 34 | AD       | OP        | MF OP AD GC-09-21     | AO-320101115-N23-2021 | 18/02/2021 | LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA   | \$ 473,801.98          | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                                                                                          |            |            | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 90       | 26/02/2021 | 26/05/2021 |
| 35 | AD       | OP        | MF OP AD GC-10-21     | AO-320101115-N24-2021 | 18/02/2021 | LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA   | \$ 319,376.87          | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE RÍO CHICO, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                                                                                     |            |            | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 90       | 26/02/2021 | 26/05/2021 |
| 36 | AD       | OP        | MF OP AD GC-11-21     | AO-320101115-N25-2021 | 19/02/2021 | LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA   | \$ 782,351.98          | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                              |            |            | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 90       | 24/02/2021 | 24/05/2021 |
| 37 | IR       | OP        | MF OP IR ADQ GC-02-21 | IO-320101115-N26-2021 | 19/02/2021 | ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ | \$ 1,027,845.84        | MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (2DA ETAPA).                                                                                             |            | 02/03/2021 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 15       | 11/03/2021 | 25/03/2021 |



|    | TIP<br>O | DEP<br>TO | CONTRATO            | CONTRATO INTERNO      | INVITACION | EMPRESA                                     | MONTO CON IVA<br>TOTAL | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                            | VISITA     | JUNTA      | APERTURA   | DICTAMEN   | FALLO      | CONTRATO   | DURACION | INICIO     | TERMINO    |
|----|----------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 38 | IR       | OP        | MF OP IR GC-11-21   | IO-320101115-N27-2021 | 19/02/2021 | C. MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ            | \$ 3,413,154.42        | MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 11).                                                                                | 24/02/2021 | 02/03/2021 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 15       | 11/03/2021 | 25/03/2021 |
| 39 | IR       | OP        | MF OP IR GC-12-21   | IO-320101115-N28-2021 | 19/02/2021 | ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ         | \$ 3,414,754.87        | MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS. (ETAPA 12).                                                                                | 24/02/2021 | 02/03/2021 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 15       | 11/03/2021 | 25/03/2021 |
| 40 | AD       | OP        | MF OP AD GC-12-21   | AO-320101115-N29-2021 | 19/02/2021 | LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA           | \$ 1,517,974.96        | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA EN CAMINO DE CARRETERA FEDERAL 45 AL TEPETATILLO, FRESNILLO, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA).                                                                                                                                             |            |            | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 30       | 26/02/2021 | 27/03/2021 |
| 41 | IR       | OP        | MF OP IR GC-13-21   | IO-320101115-N30-2021 | 19/02/2021 | C. ARTURO LUNA RIVERA                       | \$ 3,035,290.00        | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO NO. 1 PARA ABASTECIMIENTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                                                | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 01/03/2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 03/03/2021 | 30       | 04/03/2021 | 02/04/2021 |
| 42 | IR       | OP        | MF OP IR GC-14-21   | IO-320101115-N31-2021 | 11/03/2021 | C. KAREN GURROLA ROMERO                     | \$ 3,477,367.45        | PAVIMENTACIÓN DE 2,881.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 591.00 ML DE GUARNICIONES, 685.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACOBO QUIRINO, ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE TLANTENANGO, DE LA COLONIA LAS AMERICA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 90       | 25/03/2021 | 22/06/2021 |
| 43 | IR       | OP        | MF OP IR GC-15-21   | IO-320101115-N32-2021 | 11/03/2021 | GRUPO MAHILA S. DE R. L. DE C. V.           | \$ 2,005,845.19        | PAVIMENTACIÓN DE 1,303.96 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 330.10 ML DE GUARNICIONES, 372.31 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HEMATITA, DE LA COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS.                            | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 90       | 25/03/2021 | 22/06/2021 |
| 44 | IR       | DS        | MF DS IR FIII-01-21 | IO-320101115-N34-2021 | 17/03/2021 | C. EMILIA SALAZAR CHAIREZ                   | \$ 2,025,459.82        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                                                 | 22/03/2021 | 26/03/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 150      | 08/04/2021 | 04/09/2021 |
| 45 | AD       | DS        | MF DS AD FIII-01-21 | AO-320101115-N35-2021 | 18/03/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S.A. DE C.V.   | \$ 371,082.56          | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                                                                          |            |            | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 48       | 27/03/2021 | 13/05/2021 |
| 46 | AD       | DS        | MF DS AD FIII-02-21 | AO-320101115-N36-2021 | 18/03/2021 | CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V. | \$ 416,293.04          | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PAPALOAPAN Y RIO DE JANEIRO EN COLONIA DEL VALLE FRESNILLO, ZACATECAS.                                                                                                                                      |            |            | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 55       | 27/03/2021 | 20/05/2021 |



|    | TIP<br>O | DEP<br>TO | CONTRATO            | CONTRATO INTERNO      | INVITACION | EMPRESA                                          | MONTO CON IVA<br>TOTAL | OBRA                                                                                                                                                                           | VISITA     | JUNTA      | APERTURA   | DICTAMEN   | FALLO      | CONTRATO   | DURACION | INICIO     | TERMINO    |
|----|----------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 47 | AD       | DS        | MF DS AD FIII-03-21 | AO-320101115-N37-2021 | 18/03/2021 | ING. SALVADOR DARIO<br>HERNANDEZ POBLANO         | \$ 350,814.82          | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE<br>SANITARIO EN CALLE IGNACIO LÓPEZ<br>RAYÓN Y ALHONDIGA DE GRANADITA EN<br>COLONIA MIGUEL HIDALGO CABECERA<br>MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. |            |            | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 61       | 27/03/2021 | 26/05/2021 |
| 48 | AD       | DS        | MF DS AD FIII-04-21 | AO-320101115-N38-2021 | 18/03/2021 | ESTRUCTURAS SJT SA DE CV                         | \$ 393,790.32          | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE<br>SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN<br>LOCALIDAD CERRO GORDO FRESNILLO,<br>ZACATECAS.                                                                   |            |            | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 60       | 27/03/2021 | 25/05/2021 |
| 49 | AD       | DS        | MF DS AD FIII-05-21 | AO-320101115-N39-2021 | 18/03/2021 | ING. LUIS ARMAS MEZA                             | \$ 492,370.06          | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE<br>SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN<br>COLONIA UNIVERSIDAD FRESNILLO,<br>ZACATECAS.                                                            |            |            | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 60       | 27/03/2021 | 25/05/2021 |
| 50 | IR       | DS        | MF DS IR FIII-02-21 | IO-320101115-N40-2021 | 18/03/2021 | C. KAREN GURROLA ROMERO                          | \$ 1,419,145.36        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON<br>CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE<br>QUERETARO EN COLONIA SECTOR<br>POPULAR FRESNILLO, ZACATECAS.                                                  | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 150      | 08/04/2021 | 04/09/2021 |
| 51 | IR       | DS        | MF DS IR FIII-03-21 | IO-320101115-N41-2021 | 18/03/2021 | ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ<br>PARGAS             | \$ 2,226,494.26        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON<br>CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE<br>INDUSTRIA MADERERA EN COLONIA<br>INDUSTRIAL FRESNILLO, ZACATECAS.                                             | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 153      | 08/04/2021 | 07/09/2021 |
| 52 | IR       | DS        | MF DS IR FIII-04-21 | IO-320101115-N42-2021 | 19/03/2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES<br>MARTINEZ S.A. DE C.V. | \$ 2,361,584.99        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON<br>CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE<br>HACIENDA DE SANTA CRUZ EN<br>FRACCIONAMIENTO BRITANIA FRESNILLO,<br>ZACATECAS.                                | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 153      | 08/04/2021 | 07/09/2021 |
| 53 | AD       | DS        | MF DS AD FIII-06-21 | AO-320101115-N43-2021 | 19/03/2021 | ARQ. DANIEL ALONSO PAEZ<br>ALONSO                | \$ 180,954.61          | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE<br>SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN<br>LOCALIDAD RAMON LÓPEZ VELARDE (LA<br>CHICHARRONA) FRESNILLO, ZACATECAS.                                       |            |            | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 47       | 27/03/2021 | 12/05/2021 |