H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE, 402 DRENAJE Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: FEBRERO 2018

FECHA 05/03/18

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
18OFIII10017		CONSTUCCIÒN, REHABILITACIÒN Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS (DESDE CALLE CIRCUITO INTERIOR NORTE HASTA CALLE EXPROPIACIÒN) EN COLONIA AMPLIACIÒN AZTECA Y COLONIA MEXICO	COLONIA AMPLIACIÒN AZTECA Y COLONIA MEXICO		2300 ML	$ 6,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	0%	0%	N/A	X
TOTAL HOJA 1						**$ 6,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**				

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL