PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021, REUNIDOS EN SAN JOSE DE LOURDES. LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA

SUBREGION:	010
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA URBANIZACION MUNICIPAL
LOCALIDAD	SAN JOSE DE LOURDES
MUNICIPIO:	FRESNILLO
MODALIDAD DE EJECUCION:	A/C
No. DE CONTRATO:	MF DS IR FIII 20-21
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	20 DE JULIO DE 2021

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:

CONSTRUCTORA: C. MARIBEL IBARRA GONZALEZ
REPRESENTANTE: C. MARIBEL IBARRA GONZALEZ
QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION

Celia Guadalupe Suarez
Maribel Ibarra G.

Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
MONTEMARIANA
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA

DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES

BENEFICIARIOS: 210

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

NO. DE OFICIO	FECHA	TOTAL($) (CON I.V.A.)	FEDERAL ($)	ESTATAL ($)	MUNICIPAL ($)	PARTICIPANTES ($)
ACTA COPRODEMUN 25 DE FEBRERO DE 2021	25 DE FEBRERO DE 2021	$987,578.45			$987,578.45	

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2021	$987,578.45			$987,578.45	
TOTAL					

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTOS: $

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓNANTICIPO	MONTO296,273.54
1 Y FINIQUITO	$ 691,304.92
	$
	$
	$

Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
MONTEMARIANA
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
SAN JOSÉ DE LOURDES
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

Celia Guadalupe Suarez D
Maribel Ibarra G.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA

SALDO $

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE NUMERO No. 2550521 DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $ 296,273.54 Y DE CUMPLIMIENTO LA No. 2585526 POR LA CANTIDAD DE $ 98,757.84 ASI COMO LA DE VICIOS OCULTOS LA No. 2585533 POR EL TOTAL DE LA OBRA LA CANTIDAD DE $ 98,757.84 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA: "Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114, 116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD

Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
MONTEMARIANA
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
SAN JOSÉ DE LOURDES
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

Celia Guadalupe Suarez D
Maribel Ibarra G.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA

ENTREGA:

LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

L.C JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. EFREN RIVERA CASTILLO
VOCAL DE CONTROL Y VIG.
CODEMUN

Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
MONTEMARIANA
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018- 2021

CONTRATISTA DE OBRA

Maribel Ibarra G

C. MARIBEL IBARRA GONZALEZ

RECIBE

Celia Guadalupe Soberano

POR LA AUTORIDAD LOCAL
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
SAN JOSÉ DE LOURDES
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018- 2021

POR EL COMITÉ DE OBRA
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA