PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021, REUNIDOS EN SAN JERONIMO. LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

SUBREGION:	010
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO URBANIZACION MUNICIPAL
LOCALIDAD	SAN JERONIMO
MUNICIPIO:	FRESNILLO
MODALIDAD DE EJECUCION:	A/C
No. DE CONTRATO:	MF DS IR FIII 21-21
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	22 DE JUNIO DE 2021

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:

CONSTRUCTORA: GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S.A DE C.V.
REPRESENTANTE: GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S.A DE C.V.
QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA

DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

Comité De Participación Social DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD SAN JERÓNIMO ZONA RURAL FRESNILLO, ZAC. 2018-2021

Marina Hernandez Cabral

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO

BENEFICIARIOS: 300

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL($) (CON I.V.A.)	FEDERAL ($)	ESTATAL ($)	MUNICIPAL ($)	PARTICIPANTES ($)
ACTA CODEMUN 25 DE FEBRERO DE 2021	25 DE FEBRERO DE 2021	$1,505,959.70			$1,505,959.70	

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2021	$1,505,959.70			$1,505,959.70	
TOTAL					

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTOS: $

RELACION DE ESTIMACIONES:

ANTICIPO	$ 451,787.91
1	$ 1,054,171.79
	$
	$
	$

Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
SAN JERÓNIMO
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

SALDO $

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE

Perla Cecilia Ntz Luna

Chantal Alejandra

Marina Hernandez Cabral

ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE NUMERO No. 2553247 DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $ 451,787.91 Y DE CUMPLIMIENTO LA No. 2553270 POR LA CANTIDAD DE $ 150,595.97 ASI COMO LA DE VICIOS OCULTOS LA No. 2568746 POR EL TOTAL DE LA OBRA LA CANTIDAD DE $ 150,595.97 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA: "Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114, 116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD

Chantal Alejandra

ENTREGA:

Comité De Participación Social
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

Perla Cecilia Mtz Long
Marina Hernandez Cabral

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

LIC. MARTIN ALVAREZ CASIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

L.C JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. EFREN RIVERA CASTILLO
VOCAL DE CONTROL Y VIG.
CODEMUN

CONTRATISTA DE OBRA

Chantal Alejandra

GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S.A DE C.V.

RECIBE

Luis Miguel Ibarra R

POR LA AUTORIDAD LOCAL
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

Luis Miguel Ibarra R

POR EL COMITÉ DE OBRA
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

FRESNILLO
Comité de Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMITÉ
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

Perla Cecilia Mtz Lona -

MARINA HERNANDEZ CABRAL