



Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas Administración 2010-2013
Dirección de Desarrollo Social
Concentrado General de Obras o Acciones
Avance Físico - Financiero correspondiente al Mes de DICIEMBRE del 2011



CONCENTRADO GENERAL EJERCICIO FISCAL 2011

TECHO FINANCIERO

\$ 94,898,429

Cve. Sub. Prog.	Inversión Aprobada	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios
1 AGUA POTABLE 	\$ 16,915,649.23	\$ 6,772,223.55	\$ 1,402,654.86	\$ 8,740,770.82	\$ 8,174,878.41	\$ 810,738.13
2 ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 DRENAJE Y LETRINAS	\$ 21,686,679.28	\$ 10,840,259.55	\$ 953,104.34	\$ 9,893,315.39	\$ 11,793,363.89	\$ 2,404,297.21
4 URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 26,243,525.92	\$ 19,567,992.41	\$ 1,796,857.09	\$ 4,878,676.42	\$ 21,364,849.50	\$ 1,143,879.81
5 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 5,839,969.82	\$ 482,060.62	\$ 322,563.72	\$ 5,035,345.48	\$ 804,624.34	\$ 642,352.69
6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	\$ 2,230,815.58	\$ 169,075.28	\$ -	\$ 2,061,740.30	\$ 169,075.28	\$ 220,694.00
7 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	\$ 3,436,700.74	\$ 1,177,242.07	\$ 212,366.81	\$ 2,047,091.86	\$ 1,389,608.88	\$ 301,077.60
8 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 10,000,000.00	\$ 3,665,719	\$ 989,736.03	\$ 5,344,545.11	\$ 4,655,454.89	\$ -
9 CAMINOS RURALES	\$ 790,516.00	\$ -	\$ -	\$ 790,516.00	\$ -	\$ 87,835.00
10 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	\$ 1,192,073.33	\$ 1,022,031.33	\$ -	\$ 170,042.00	\$ 1,022,031.33	\$ 67,939.23
11 GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,846,952.87	\$ 2,536,782.79	\$ 204,466.73	\$ 105,703.35	\$ 2,741,249.52	\$ -
12 DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,897,968.58	\$ 348,465.27	\$ 236,361.80	\$ 1,313,141.51	\$ 584,827.07	\$ -
RECURSO POR ETIQUETAR	\$ 1,817,577.65	\$ -	\$ -	\$ 1,817,577.65	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 94,898,429.00	\$ 46,581,851.73	\$ 6,118,111.38	\$ 42,198,465.89	\$ 52,699,963.11	\$ 5,678,813.67

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA