



**avance POA 2020 plazas y mercados**

ABRIL	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO %
	MAYO	JUNIO	
		REALIZADO	100
NOTIFICACION E INCEPCION	NOTIFICACION E INCEPCION	NOTIFICACION E INCEPCION	45
VISITA E INSPECCION PERMANENTE	VISITA E INSPECCION PERMANENTE	VISITA E INSPECCION PERMANENTE	50
RECORRIDOS CON PERSONAL Y TRANSITO DEL ESTADO	ESTUDIO REALIZADO	REINSTALACION DE COMERCIANTES	25
	CAPACITACION	CURSOS Y CAPACITACIONES APLICADOS POR RECURSOS HUMANOS	100