



avance POA 2020 plazas y mercados

JULIO	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO %
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
		REALIZADO	100
NOTIFICACION E INCEPCION	NOTIFICACION E INCEPCION	NOTIFICACION E INCEPCION	60
VISITA E INSPECCION PERMANENTE	VISITA E INSPECCION PERMANENTE	VISITA E INSPECCION PERMANENTE	75
RECORRIDOS CON PERSONAL Y TRANSITO DEL ESTADO	ESTUDIO REALIZADO	REINSTALACION DE COMERCIANTES	35
	CAPACITACION	CURSOS Y CAPACITACIONES APLICADOS POR RECURSOS HUMANOS	95