



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ABREGO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12 HORAS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020, REUNIDOS EN SAN PEDRO DE ABREGO. LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2020

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE

SUBREGION:	<u>010</u>
PROGRAMA:	<u>APO AGUA POTABLE</u>
	<u>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE</u>
NOMBRE DEL PROYECTO:	<u>TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE</u>
LOCALIDAD	<u>SAN PEDRO DE ABREGO</u>
MUNICIPIO:	<u>FRESNILLO</u>
MODALIDAD DE EJECUCION:	<u>ADJUDICACIÓN DIRECTA</u>
No. DE CONTRATO:	<u>MF DS AD FIII - 73-19</u>
FECHA DE INICIO:	<u>28 DE DICIEMBRE DEL 2019</u>
FECHA DE TERMINACION:	<u>26 DE ENERO DEL 2020</u>

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:
CONSTRUCTORA: TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE: TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA, S.A DE C.V.





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION.

LA OBRA: **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE**

BENEFICIARIOS: **60 BENEFICIARIOS**

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL(\$) (CON I.V.A.)	FEDERAL (\$)	ESTATAL (\$)	MUNICIPAL (\$)	PARTICIPANTES (\$)
SEGUN ACTA DE 11 DE DICIEMBRE DEL 2019	SEGUN ACTA DE 11 DE DICIEMBRE DEL 2019	128,904.31			128,904.31	0.00

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2019	121,549.87			121,549.87	0.00
TOTAL					

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTO: \$





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE POZO DE
AGUA POTABLE**

RELACION DE ESTIMACIONES:

UNO Y FINIQUITO	\$ 121,549.87
	\$
	\$
	\$
	\$
	\$

SALDO \$

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No. POR LA CANTIDAD DE \$ Y DE CUMPLIMIENTO LA No. 2058877 POR LA CANTIDAD DE 12,154.98 ASI COMO LA DE VICIOS OCULTOS LA No. 2059923 POR LA CANTIDAD DE \$ 12,154.98 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

"Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114, 116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

