

DESARROLLO AGROPECUARIO

AVANCE DEL POA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



NO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META ANUALES	ABRIL	MAYO	JUNIO	AVANCE	OBSERVACIONES
1	INFRAESTRUCTURA AGROPECURIA	IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN DIVERSOS RUBROS DE ATENCIÓN	APOYO SEMILLA DE FRIJOL Y MAIZ (RECEPCIÓN Y ENTREGA DE SOLICITUDES)	5 ENTREGAS	0	0	0	0%	
			PROGRAMA DE SEMILLA DE PEZ (ACUACULTURA)	5 PROGRAMAS	0	0	0	0%	
			PAQUETES DE AVES DE TRASPATIO	500 ACTIVIDADES	0	0	0	0%	
			FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA	5 PROGRAMAS	0	0	0	0%	
			PROGRAMA CONCURRENCIA GOBIERNO DEL ESTADO (PROYECTOS DE DESARROLLO)	5 PROGRAMAS	0	0	0	0%	
			PROGRAMA CONCURRENCIA GOBIERNO DEL ESTADO (PROYECTOS ESTRATÉGICOS)	5 PROGRAMAS	0	0	0	0%	
2	GESTION DE APOYOS ANTE SADER	REALIZACIÓN DE GESTIONES DE PROGRAMAS ANTE SADER	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SADER	108 VISITAS	0	0	0	0%	
			ENTREGA DE SOLICITUDES ANTE SADER	144 DOCUMENTOS	0	0	0	0.0%	
3	ASESORIAS SECAMPO	DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN A JORNALEROS	ASESORÍAS A JORNALEROS (HUERTOS FAMILIARES, MANEJO DE AVES DE TRASPATIO)	20 ASESORIAS	4	4	4	30%	Se ha estado entregado material para corral de aves de traspatio y asesoria de instalacion en coordinacion con Minera Juanicipio
4	DIAGNOSTICO DE PRODUCCIÓN DE FRIJOL	REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA DETERMINAR NIVEL DE PRODUCCIÓN DE FRIJOL	DIAGNÓSTICO	400 ENCUESTAS	0	0	0	0%	
5	CURSOS Y CAPACITACIONES	REALIZACIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIONES EN COORDINACIÓN CON INIFAP Y CEFOP	CAPACITACIONES AGRÍCOLAS (CONVENIO INIFAP)	24 CAPACITACIONES	0	0	0	0%	
			CAPACITACIONES GANADERAS (CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CEFOP)	3 CAPACITACIONES	0	0	0	0%	
6		REQUERIMIENTOS DE AREA	PAPELERIA	48 PAQUETES	4 PAQUETES	4 PAQUETES	4 PAQUETES	40%	
			MATERIAL DE OFICINA	48 PAQUETES	4 PAQUETES	0	4 PAQUETES	40%	
			1 CAÑON PARA FOTOCOPIAS	6 DONACIONES	0	0	0	0%	
			COMBUSTIBLE	3912 LITROS	326	326	326	40%	
			2 COMPUTADORAS PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO	2 EQUIPOS	0	0	0	0	
			1 FOTOCOPIADORA	1 EQUIPO	0	0	0	0	