

**DESARROLLO AGROPECUARIO**

**AVANCE DEL POA SEGUNDO TRIMESTRE 2022**



NO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META ANUALES	ABRIL	MAYO	JUNIO	METAS AJUSTADAS	AVANCE	OBSERVACIONES
1	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN DIVERSOS RUBROS DE ATENCIÓN	APOYO SEMILLA DE MAIZ (RECEPCIÓN Y ENTREGA DE SOLICITUDES)	1 ENTREGA	0	1	0	0	0%	
			PROGRAMA DE ENTREGA DE ALEVINES (ACUACULTURA)	5 PROGRAMAS	0	1	1	0	0%	
			PAQUETES DE AVES DE TRASPATIO	500 ACTIVIDADES	100	100	100	0	0%	
			CERCOS PERIMETRALES	50 PAQUETES	10	10	10	0	0%	
2	GESTION DE APOYOS ANTE SADER	REALIZACIÓN DE GESTIONES DE PROGRAMAS ANTE SADER	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SADER	80 VISITAS	8	8	8	0	40%	
			ENTREGA DE SOLICITUDES ANTE SADER	120 DOCUMENTOS	30	30	30	0	41%	SADER DE HUERTOS FAMILIARES, AVES DE TRASPATIO ,HUERTOS DE
			PARCELAS Y VITRINAS TECNOLOGICAS	3 ACTIVIDADES	0	0	0	1	0,0%	
3	INCENTIVOS PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	REALIZACIÓN DE GESTION DE APOYOS AGROPECUARIOS	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	90 EQUIPOS	0	0	0	15	0%	
4	ENTREVISTAS	REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y VISTAS AL AREA DE ESTUDIO EN COORDINACIÓN INIFAP Y SADER	CARACTERIZACIÓN DE CHILE GUAJON	12 VISITAS	2	2	2	0	0%	
5		REQUERIMIENTOS DE AREA	PAPELERIA	48 PAQUETES	4	4	4	0	50%	
			MATERIAL DE OFICINA	6 DONACIONES	1	0	1	0	50%	
			1 CAÑON PARA FOTOCOPIAS	1 EQUIPO	0	0	0	0	0%	
			COMBUSTIBLE	3912 LITROS	326	326	326	0	50%	
			2 COMPUTADORAS PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO	1 EQUIPOS	1	0	0	0	0	
1 FOTOCOPIADORA	1 EQUIPO	1	0	0	0	0				