

**Avance del Programa Operativo Anual 2022**  
**Trimestre Julio-Septiembre de 2022**

<b>Proyectos</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Sept.</b>	<b>Meta trimestral POA 2022</b>	<b>Avance (%)</b>
Lanzamiento de la Aplicación Digital del Gobierno Municipal	0	0	0	0	0%
Promoción de página Web y Aplicación Digital	0	0	0	0	0%
Administración de página web	38	38	38	114	100%
Administración de Aplicación Digital	0	0	0	0	0%
Administración de página de Facebook	34	34	34	102	100%
Evaluaciones continuas internas y externas	0	0	0	11	0%
Certificación de INAFED 2022	0	1	1	4	50%
Visitas generales de seguimiento a las áreas	1	1	1	6	50%

<b>Elaboración del Primer Informe de Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
<b>Creación de la Unidad de Mejora Regulatoria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Capacitaciones sobre mejora regulatoria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Trámites y servicios subidos a la Plataforma de GODEZAC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Recepción y entrega de documentación Oficialía de Partes</b>	<b>172</b>	<b>128</b>	<b>120</b>	<b>813</b>	<b>52%</b>
<b>Escaneo de documentación Oficialía de Partes</b>	<b>172</b>	<b>128</b>	<b>120</b>	<b>813</b>	<b>52%</b>