


BITACORA DE ACTIVIDADES
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



Proveedor:	La parroquia	Fecha:	4-11-2019
Folio:	200	Hora de entrega:	
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1 9:00
Otros Datos		góndola	
Cantidad :	14488	góndola	
Unidad :	Lts	góndola	
Aplicación :		góndola	
Calle :	Dr. Varela rico lateral	góndola	

Observación: la petrolizadora llego a las 9:00 am con una temperatura de 30 grados estará en espera mientras llega a su temperatura en aproximadamente 3 horas



BITACORA DE ACTIVIDADES
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proveedor:	La parroquia	Fecha:	6-11-2019	
Folio:	220	Hora de entrega:		
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1	3:40 pm
Otros Datos		góndola	2	4:55 pm
Cantidad :	90	góndola	3	6:56 pm
Unidad :	M.3	góndola		
Aplicación :	1,790 m2	góndola		
Calle :	Dr. Varela rico	góndola		
Observación: la mezcla asfáltica llego con una temperatura de 150 grados centígrado se aplica en bulevar dr. Varela rico frente al centro de convenciones				



BITACORA DE ACTIVIDADES
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proveedor:	La parroquia	Fecha:	7-11-2019	
Folio:	225	Hora de entrega:		
Ubicación de la obra: Lateral Dr. Varela Rico		góndola	1	2:40 pm
Otros Datos		góndola	2	3:57 pm
Cantidad :	60	góndola		
Unidad :	M.3	góndola		
Aplicación :	1180 m2	góndola		
Calle :	Dr. Varela rico lateral	góndola		
Observación: la mezcla asfáltica llego con una temperatura de 149 grados centigrado se aplica en bulevar dr. Varela rico lateral				



BITACORA DE ACTIVIDADES

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proveedor:	La parroquia	Fecha:	8-11-2019	
Folio:	230	Hora de entrega:		
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1	2:40 pm
Otros Datos		góndola		
Cantidad :	19	góndola		
Unidad :	M.3	góndola		
Aplicación :	271.4 m2	góndola		
Calle :	Dr. Varela rico retorno a calle Gabriel Lugo	góndola		

Observación: la mezcla asfáltica llego con una temperatura de 149 grados centígrado se aplica en bulevar dr. Varela rico en el nuevo retorno hacia la calle Gabriel




Proveedor:	La parroquia	Fecha:	11-11-2019	
Folio:	235	Hora de entrega:		
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1	2:40 pm
Otros Datos		góndola		
Cantidad :	30	góndola		
Unidad :	M.3	góndola		
Aplicación :	600 m2	góndola		
Calle :	Dr. Varela rico lateral	góndola		
Observación: la mezcla asfáltica llego con una temperatura de 149 grados centígrado se aplica en bulevar dr. Varela rico lateral				



BITACORA DE ACTIVIDADES
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proveedor:	La parroquia	Fecha:	12-11-2019	
Folio:	240	Hora de entrega:		
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1	2:40 pm
Otros Datos		góndola	2	4:53 pm
Cantidad :	60	góndola		
Unidad :	M.3	góndola		
Aplicación :	1000 m2	góndola		
Calle :	Dr. Varela rico lateral	góndola		


Observación: la mezcla asfáltica llego con una temperatura de 149 grados centígrado se aplica en bulevar dr. Varela rico lateral iniciando frente ferrehome



BITACORA DE ACTIVIDADES

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proveedor:	La parroquia	Fecha:	13-11-2019	
Folio:	245	Hora de entrega:		
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1	4:20 pm
Otros Datos		góndola	2	4:43 pm
Cantidad :	60	góndola		
Unidad :	M.3	góndola		
Aplicación :	1090 m2	góndola		
Calle :	Dr. Varela rico lateral	góndola		
<p>Observación: la mezcla asfáltica llevo con una temperatura de 149 grados centígrado se aplica en bulevar dr. Varela rico lateral iniciando frente materiales Rivera</p>				



BITACORA DE ACTIVIDADES
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proveedor:	La parroquia	Fecha: 14-11-2019	
Folio: 250			Hora de entrega:
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1 4:40 pm
Otros Datos		góndola	2 6:11 pm
Cantidad :	45	góndola	
Unidad :	M.3	góndola	
Aplicación :	900 m2	góndola	
Calle :	Dr. Varela rico lateral	góndola	
<p>Observación: la mezcla asfáltica llego con una temperatura de 133 grados centígrado se aplica en bulevar dr. Varela rico lateral iniciando frente ferretería centauro</p>			




BITACORA DE ACTIVIDADES
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proveedor:	La parroquia	Fecha:	15-11-2019	
Folio:	255	Hora de entrega:		
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1	3:40 pm
Otros Datos		góndola	2	5:32 pm
Cantidad :	60	góndola		
Unidad :	M.3	góndola		
Aplicación :	1178 m2	góndola		
Calle :	Dr. Varela rico lateral	góndola		
Observación: la mezcla asfáltica llevo con una temperatura de 151 grados centígrado se aplica en bulevar dr. Varela rico lateral iniciando frente a gals y Concluye frente recorch				



BITACORA DE ACTIVIDADES
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proveedor:	La parroquia	Fecha:	4-19-2019	
Folio:	210	Hora de entrega:		
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1	1:40 pm
Otros Datos		góndola	2	3:50 pm
Cantidad :	90	góndola	3	4:45 pm
Unidad :	M.3	góndola		
Aplicación :	1,780 m2	góndola		
Calle :	Dr. Varela rico	góndola		
<p>Observación: la mezcla asfáltica llego con una temperatura de 146 grados centígrado se aplica en bulevar dr. Varela rico de entre las calles la joya y calle industria automotriz</p>				



BITACORA DE ACTIVIDADES
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proveedor:	La parroquia	Fecha:	05-19-2019	
Folio:	215	Hora de entrega:		
Ubicación de la obra: Bulevar Dr. Varela Rico		góndola	1	2:40 pm
Otros Datos		góndola	2	4:55 pm
Cantidad :	90	góndola	3	5:30 pm
Unidad :	M.3	góndola		
Aplicación :	1,790 m2	góndola		
Calle :	Dr. Varela rico	góndola		
<p>Observación: la mezcla asfáltica llego con una temperatura de 149 grados centígrado se aplica en bulevar dr. Varela rico de entre las calles la joya y calle industria automotriz</p>				

